



investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVANO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na podlimitní veřejnou zakázku „Stavba radnice Petřvald 2“

Objednatel:

Město Petřvald

Se sídlem: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Zastoupené: Ing. Jiřím Lukšou, starostou města
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

BDSTAV MORAVA s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Zastoupen: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
Osoba pověřená jednat jménem
zhotovitele ve věcech technických: David Barteček
IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947

dále jen „zhotovitel“

společně pak jen „smluvní strany“

Výše označené smluvní strany uzavřely dne 25.4.2014 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Stavba radnice Petřvald 2“. Dne 5.5.2014 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byla změna harmonogramu prací, dne 18.12.2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a dne 27.3.2015 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, které řešily úpravu předmětu díla o položky vzniklých více/méněprací. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se pak smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.



investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVANÉ Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Článek I. Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustavení Článku IV., bodu 3 a Článku XVI., bodu 1 vzájemně uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na **úpravě předmětu plnění v rozsahu úpravy položkového rozpočtu**, který je součástí dané smlouvy na stavební práce, a to s ohledem na vznik odůvodněných víceprací při realizaci daného záměru.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 4 sjednávají následující změny smlouvy o dílo:

a) **Článek II. Předmět smlouvy (dílo), bod 3, který se doplňuje o následující text:**

Podrobná specifikace předmětu smlouvy se mění o položky více/méněprací vzniklých při realizaci díla. Konkrétně se jedná o:

dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

více/méněpráce v části **SO 01 – Budova radnice – EZS**, méněpráce v části **SO 3 – Prodloužení splaškové kanalizace**, méněpráce v části **SO 4 – Prodloužení dešťové kanalizace** a vícepráce představující doplnění **vnitřních žaluzií**.

Vzniklé více/méněpráce jsou blíže specifikovány v přílohách Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kterými jsou upravené položkové rozpočty k SO 01 – Budova radnice – EZS, SO 03 – Prodloužení splaškové kanalizace, SO 04 – Prodloužení dešťové kanalizace (které nahrazují předchozí rozpočty k daným SO) a nový položkový rozpočet s doplněním vnitřních žaluzií.

dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo:

více/méněpráce v části **SO 01 – Budova radnice – Stavební část** (neosazení dveří D19, úprava povrchu výtahové kabiny a dveří, SDK pohledy), více/méněpráce v části **SO 01 – Budova radnice – Vzduchotechnika** (změna umístění větracích mřížek) a více/méněpráce v části **SO 01 – Budova radnice – Silnoproud** (změna typu svítidel).

Vzniklé více/méněpráce jsou blíže specifikovány v přílohách tohoto dodatku, kterými jsou položkové rozpočty (změnové listy) k SO 01 – Budova radnice – Stavební část, SO 01 – Budova radnice – Vzduchotechnika a SO 01 – Budova radnice – Silnoproud, ve kterých jsou zobrazeny položky více/méněprací dotčené Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo.

dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo:

méněpráce v části **SO 01 – Budova radnice – Stavební část** (neosazení venkovních žaluzií v místě oken a dveří, které se nacházejí na dvou balkónech ve 2. a 3. NP) a vícepráce v části **SO 02 – Zpevněné plochy – spodní část – Sanace pláně** (sanace náměstí).

Vzniklé více/méněpráce jsou blíže specifikovány v přílohách tohoto dodatku, kterými jsou položkové rozpočty (změnové listy) k SO 01 – Budova radnice – Stavební část a k SO 02 – Zpevněné plochy – spodní část – Sanace pláně, ve kterých jsou zobrazeny položky více/méněprací dotčené Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVANO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



b) **Článek IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 1, který nově zní:**

Smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši, která se mění o položky vzniklých více/méněprací následovně:

Cena bez DPH:	28.108.142 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH:	- 255.961 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH:	72.480 Kč
Cena Dodatku č. 4 bez DPH:	170.013 Kč
z toho:	
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 (bez DPH):	185.457 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 4 (bez DPH):	15.444 Kč
Cena díla včetně více/méněprací (bez DPH):	28.094.674 Kč
DPH (21 %)	5.899.882 Kč
Cena celkem (včetně DPH):	33.994.556 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.4.2014, Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.5.2014, Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2014 a Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.3.2015 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Podkladem pro stanovení cen díla v tomto Dodatku č. 4 uvedených jsou samostatné soupisy prací včetně jejich ocenění (změnové listy), a to na vynucené vícepráce a neprovedené méněpráce.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě jeho vyhotovení. Každé vyhotovení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo má platnost originálu.
5. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením ... *JM Petrálek* ... konaném dne *6.5.2015* pod bodem *6.1.7.*



investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVANO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ






Přílohy:

Rekapitulace – vícepráce dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

Položkový rozpočet (změnový list) – SO 01 – Budova radnice – Stavební část

Položkový rozpočet (změnový list) – SO 02 – Zpevněné plochy – spodní část – Sanace pláně

Za zhotovitele:	Za Objednatele:
V Petřvaldě dne 11.5.2015	V Petřvaldě dne 11.5.2015
Ing. Markéta Formánková, jednatelka  BĚSTAV MOHÁVA s.r.o. sídlo společnosti Březnický úst. P.O. 730 36 IČO: 252 20 111 DIČ: CZ252201111 Tel: 558 431 000, Fax: 558 431 010	Ing. Jiří Lukša, starosta   MĚSTO PETŘVALD Gen. Svobody 511 735 41 Petřvald -4-

Rekapitulace -- vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
Radnice, zpevněné plochy a inženýrské sítě v Petřvaldě

		v Kč bez DPH	
SO-01 Budova radnice		Méněpráce	Vícepráce
Stavební část	Neosazení 14,04 m2 lamelových venkovních žaluzií, v místě oken a balkónových dveří, které se nacházejí na dvou balkónech ve 2. a 3. NP budovy radnice.	15 444,00	0,00
SO-02 Zpevněné plochy - spodní část			
Sanace pláně	Sanace náměstí - úprava postupů při hutnění plochy budoucího náměstí.	0,00	185 457,25
Celkem		15 444,00	185 457,25
Zaokrouhleno		15 444,00	185 457,00

Položkový rozpočet (ZL) - SO 02 Zpevněné plochy - spodní část - Úprava pláně (sanace náměstí)

Stavba :	2000131803
Objekt :	Sanace pláně - NÁMĚSTÍ

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství celkem	cena / MJ	celkem (Kč)	Ceník	Vlastník
Díl: 56	Podklad.vrstvy komunikací a zp							
11	56449211R00	Zřízení podkladu vozovky z hlušin tl. do 50 cm 650	m2	650,00 650,00	160,00	104 000,00	823-2	RTS 2013/I
14	1226140-a	Haldovina zrnitost 0 - 63 mm 650*0,35*1,86*1,1	T	465,47 465,47	140,00	65 165,80	SPCM	RTS 2013/I
15		geotextilie PP 400g/m2 650	m2	650,00 650,00	44,00	28 600,00	823-2	RTS 2013/I
16		pokládká separační geotextilie 650	m2	650,00 650,00	12,00	7 800,00	823-2	RTS 2013/I
17		statická zátěžovací zkouška 1	ks	1,00 1,00	5 750,00	5 750,00	823-2	RTS 2013/I
	Celkem za	56 Podklad.vrstvy komunikací a zp				169 165,80		
Díl: 99	Přesun hmot							
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	465,47	35,00	16 291,45	822-1	RTS 2013/I
	Celkem za	99 Přesun hmot				16 291,45		

185 457,25

Položkový rozpočet (ZL) - SO 01 Budova radnice - Stavební část (venkovní žaluzie)

Stavba :	708 Radnice, zpevněné plochy a inž.sítě v Petřvaldě					1	Radnice
Objekt :	01 SO 01 - Radnice						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství celkem	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 786		Dokončovací práce - žaluzie					
414	786623119RX	Dodávka a montáž žaluzie lamelové venkovní okna, dveře	m2	84,24	1 100,00	92 664,00	
		pro okna 1.1a, 1b: 1,8*1,5*28		75,60			
		pro dveře D4 D5: 1,8*2,4*2		8,64			
		Mezisoučet		84,24			
	Celkem za	786 Dokončovací práce - žaluzie				92 664,00	

Méněpráce

Vícepráce

Množství

Cena

Množství

Cena

14,04

15 444

5,40

8,64

15 444