



# Harmonogram postupu prací na ZŠ - rekonstrukce elektro - 2 Etapa ZUŠ a MŠ

Den od nástupu k realizaci

Postu prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49				
Převzetí staveniště																																																					
Příprava prací, přesun nábytku, dovoz materiálů																																																					
Elektroinstalační práce 3NP ZUŠ																																																					
Zednické a malířské práce 3NP ZUŠ																																																					
Elektroinstalační práce 1NP MŠ																																																					
Zednické a malířské práce 1NP MŠ																																																					
Úpravy rozvaděčů a páteřních rozvodů																																																					
Úklid a přesun nábytku																																																					
Zapojení, přepojení rozvaděčů, zprovoznění a opravy vad																																																					
Odvoz materiálů a vyklizení staveniště																																																					
Zaškolení a zkušební provoz																																																					
Předání																																																					



**ELEKTROVAJDIK** spol. s r.o.  
Montáže a opravy  
elektroinstalací

Nájemnická 35, 709 00 OSTRAVA-Mar. Hory  
tel./fax: 596 616 233, mobil: 602 707 740  
IČ: 26822229, DIČ: CZ26822229  
e-mail: sv@ejk@volny.cz

*Jedou*