



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na podlimitní veřejnou zakázku „Stavba radnice Petřvald 2“

Objednatel:

Město Petřvald

Se sídlem:

Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Zastoupené:

Jarmilou Skálovou, starostkou města

IČ:

00281824

DIČ:

CZ00281824

Zhotovitel:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Zastoupen:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

Osoba pověřená jednat jménem

zhotovitele ve věcech technických:

David Barteček

IČ:

26807947

DIČ:

CZ26807947

Článek I

Smluvní strany spolu dne 25. 4. 2014 uzavřely smlouvu o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Stavba radnice Petřvald 2“.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Článek II

- a) Smluvní strany se dohodly na změně časového a finančního harmonogramu plnění, který nově zní tak, jak je uveden v příloze tohoto dodatku. Tento časový a finanční harmonogram plnění v plném rozsahu nahrazuje přílohu číslo 3 (Časový a finanční harmonogram plnění) Smlouvy o dílo.
- b) Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí staveniště proběhne dne 7.5.2014. Důvodem pro posun původního termínu je povinnost hlášení staveniště orgánu dozoru ve věci BOZP.

Článek III

Další ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti ve stávajícím znění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.

Příloha: Časový a finanční harmonogram plnění (v aktuálním znění)

Za zhotovitele:	Za Objednatele:
V Bruzovicích dne 5.5. 2014	V Petřvaldě dne 5.5. 2014
Ing. Markéta Formánková, jednatelka RDSTAV MORAVA s.r.o. vedení společnosti Bruzovice 88, PSČ 738 36 IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947 Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 015	Jarmila Skálová, starostka města Petřvald  

