

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo č. 13/2018 ze dne 4.4.2018
(dále jako „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511
zastoupeno: Ing. Jiří Lukša
Se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Obchodní společnost ELEKTRO – Vajdík spol.s.r.o.
se sídlem: Nájemnická 676/35. Ostrava- Mar. Hory
zastoupena: Stanislav Vajdík
IČ: 26822229
DIČ: CZ26822229
bankovní spojení: Unicredit Bank a.s. Ostrava
číslo účtu: 42373008/2700
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „ZŠ Masarykova na ul. Závodní č.p. 822 v Petřvaldě – Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken“
- I.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy, přičemž platí, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

II.

Článek IV. Termíny plnění

- II.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. 1. ETAPA se změní v bodě c) lhůta pro dokončení stavebních prací – **72 kalendářních dnů**.

III.

Článek VI. Cena za dílo

- III.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VI. Cena za dílo 1. ETAPA se změní v bodě VI.1 Cena bez DPH se zvýší o schválené Vícepráce ve výši **9635,-Kč** bez DPH (**podrobný rozpis VP je přílohou dodatku**) bez DPH

1. ETAPA

CENA bez DPH celkem původní	10 987 048,01 Kč
CENA bez DPH celkem nová	10 996 683,01 Kč
K ceně bude účtována DPH ve výši	2 309 303,40 Kč
Nová cena včetně DPH činí	13 305 986,44 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

IV.1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.2. Dodatek byl uzavřen ve třech (3) vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

IV.3. Dodatek byl projednán a schválen Radou města Petřvald dne 14.8.2018 č. usn.: 87/475 b).

V Petřvaldě dne 15. 8. 2018

MĚSTO PETŘVALD

náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald -4

[Signature]
.....
Za objednatele



ELEKTRO - VAJDÍK spol. s r.o.

Montáže a opravy
elektroinstalací

Nájemnicka 35, 709 00 OSTRAVA-Mar. Hory
tel./fax: 596 618 233 mobil: 602 707 740

[Signature]
.....
Za zhotovitele

Příloha k dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.13/2018 ze dne 4.4.2018
Název zakázky : Montáž ventilátoru do místnosti 0.19 1PP - sklad lednic (vícepráce)

Zakázkové číslo:

99072018SE

REKAPITULACE NÁKLADŮ

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	9 635,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	9 635,00
DPH 21%	2 023,40
CENA CELKEM	11 658,40
Zaokrouhleno	11 658,00



ELEKTRO - VAJDIK spol. s r.o.

Montáže a opravy
elektroinstalací

②

Nájemnická 35, 709 00 OSTRAVA-Mar. Hory
tel./fax: 596 616 233, mobil: 602 707 740

Zhotovitel *Najdik*

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV ELEKTROMONTAZE 2865,00
 SPECIF.PSV ELEKTROMONTA 6770,00

CENA MONTÁŽ.PRACÍ 9635,00

Oddíl		PSV ELEKTROMONTAZE				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	2102100001	Zajisteni vyp.stavu,odzkouseni,zap	kus	1	120,00	120,00
0002	2102100006	Montaz a zapojeni rozvodnice	kus	1	250,00	250,00
0003	2102100048	Montaz a zapojeni ventilatoru	kpl	1	1450,00	1450,00
0004	2102100124	Montaz zaluzie	kpl	1	250,00	250,00
0005	2102100999	Zhotoveni prostupu stenou	kus	1	750,00	750,00
0006	210210117	Prezkouseni okruhu	kus	1	45,00	45,00
0007	SOUČET	PSV ELEKTROMONTAZE				----- 2865,00
Oddíl		SPECIF.PSV ELEKTROMONTA				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	00070	Rozvodnice IP65 4M	kus	1	485,00	485,00
0002	00731	Spinaci hodiny 1M manual Scharck	m2	1	615,00	615,00
0003	00863	Ventilator AXIAL 200	kus	1	3885,00	3885,00
0004	00951	Spojovací material	kus	1	300,00	300,00
0005	01500	Zaluzie samočinná gravitační	kus	1	1485,00	1485,00
0006	SOUČET	SPECIF.PSV ELEKTROMONTA				----- 6770,00